

INTERPELLANZA con richiesta di risposta scritta e orale del 14 settembre 2017

Al Presidente del Consiglio Comunale, avv. Andrea Cologno
al Sindaco Juri Imeri
all'Assessore ai Lavori Pubblici, Basilio Mangano

OGGETTO: lavori della nuova area fiera

PREMESSO CHE

1. In data 13 settembre 2016, dalle colonne dell'edizione on line del "Corriere Bergamo", l'Assessore ai Lavori Pubblici Basilio Mangano ha dichiarato: «Sarà pronta come previsto per la primavera del 2017»
2. A fronte della constatazione del ritardo nella consegna finale dei lavori, nel consiglio comunale del 1 marzo u.s. veniva presentata un'interpellanza alla quale lo stesso Assessore Mangano rispondeva che «i lavori saranno ultimati entro il 10 settembre 2017»
3. Ad oggi risulta ancora aperta l'area del cantiere e i lavori non sono stati ultimati secondo le tempistiche annunciate

SI CHIEDE

di conoscere le motivazioni del forte ritardo con cui si sono protratti i lavori, la tempistica della conclusione finale dei lavori di costruzione del prefabbricato e di installazione dei servizi e degli impianti, con relativa tempistica di consegna e utilizzazione della struttura per gli scopi preposti. Inoltre con la presente chiediamo di essere messi a conoscenza di eventuali variazioni dei costi finali dell'opera.

I Consiglieri Comunali

Erik Molteni
Cristina Ronchi

